


Minuta 11 - 15/03/2025

Participantes:

- Afonso Ferreira
- Tomás Brás
- Carolina Silva
- Ricardo Antunes



Temas a discutir:

- Backend, o que falta fazer?
- Componentes do frontend que faltam
- Começar a dividir páginas no frontend

Memorando:

Backend:

- Models todos feitos
- Afonso vai fazer PR do ER e DER atualizados
- Repositórios todos por fazer
- Serviços falta o Pedro fazer PR
- Afonso vai ver da autenticação da UA (open source)
- O professor João Almeida já obteve uma resposta e foi nos dito que iremos ter acesso a um repositório que tem um IdP para usar localhost
- Controllers (Pedro, Ricardo, Afonso e Tomas)

O que falta fazer:

- Lista de Avaliações (**Carolina**)
- Perfil (**Carolina**)
- Calendário(alterações)(**Carolina**)
- Vídeo (**Carolina**)
- Localização (**Afonso**)
- Mudar de página (ex. página das estatísticas) (**Afonso**)
- Pontos fortes e pontos a melhorar (Afonso)
- Modal (tem a certeza que quer recusar o pedido de reavaliação) (**Tomás**)
- Modal (tem a certeza que deseja reavaliar os seguintes MECS?) (**Tomás**)
- Modal (tem a certeza que quer submeter o feedback+tabelas tutor) (**Tomás**)
- Web pages (**Tomás**)
- Planeamento dos Mecs (**Ricardo-ESTREIA**)

Como ainda faltam alguns componentes vamos dividir páginas numa próxima reunião

Próximo passo:

- Continuar Backend
- Continuar Frontend

Feito por: **Afonso Ferreira**

Revisto por: **Ricardo Antunes; Pedro Ponte; Tomás Brás; Carolina Silva;**