


Minuta 12 - 18/03/2025

Participantes:

- Afonso Ferreira
- Tomás Brás
- Carolina Silva
- Ricardo Antunes



Temas a discutir:

- Backend, o que falta fazer?
- Frontend, o que falta fazer?
- Componentes do admin dashboard
- O que vamos e não vamos ter no MVP
- Começar um powerpoint (pequeno) **5 min de apresentação**

Memorando:

*Mandámos mensagem aos médicos através de WhatsApp a pedir um excel com os dados dos alunos e tutores para popularmos as tabelas mas ainda não obtivemos resposta... 😞

Backend:

- Reformular serviços (**Ricardo**)
- Controllers (**Pedro e Ricardo**)
- Popular base de dados do mongodb com os documentos gerados pelo script de python que contém os procedimentos de cada MEC. (**Afonso e Tomás**)
- Criar INSERTS para os EPA e EPA Nested (**Afonso e Tomás**)

Frontend:

- Lista de Avaliações PORMENORES (**Carolina**)
- Vídeo (**Carolina**)
- Web pages e problema Margin top WEB + MOBILE (**Tomás**)
- Planeamento dos Mecs (**Carolina**)
- Administrador Mockups e implementação (**Tomás e Afonso**)
- Melhorar cena de mudar secção na web (**Afonso**)
- Linkar cenas em navbars (**Afonso**)

Feito por: **Afonso Ferreira**

Revisto por: **Ricardo Antunes; Pedro Ponte; Tomás Brás; Carolina Silva;**

PowerPoint:

- **DER** (explicar o contexto do projeto)
- **ER** (mostrar um bocado não flr muito)
- Mostrar frontend já implementado (**1 ou 2 páginas**) **REAL VS FIGMA**
- Falar no risco da autenticação da UA ainda
- Outro risco é arranjarmos os dados dos alunos/tutores*
- **FINISH**

Próximo passo:

- Continuar Backend
- Continuar Frontend

Feito por: **Afonso Ferreira**

Revisto por: **Ricardo Antunes; Pedro Ponte; Tomás Brás; Carolina Silva;**